Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

S17-037-0016

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění

Objednatel

Objednatel:	**Obec Šilheřovice**
Sídlo:	Střední 305, 747 15 Šilheřovice
IČ:	00300730
DIČ:	CZ 00300730
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	8621821/0100
Zastoupena:	Mgr. Radek Kaňa, starosta obce
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Mgr. Radek Kaňa, starosta obce
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Mgr. Radek Kaňa, starosta obce

dále jen „objednatel"

a

Zhotovitel

Zhotovitel	
Obchodní firma:	**SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby Morava
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený:	Bc. Vladimírem Lesovským, ved.odštěpného závodu
Korespondenční adresa:	Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO:	480 35 599
DIČ:	CZ48035599
Obchodní rejstřík:	Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032
Číslo účtu:	ČSOB a.s., 212269343/0300
Telefon:	556 779 290
Fax:	556 779 295
Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:	
Ve věcech smluvních	Jan Kunčk, ředitel oblast
	Jarmila Žídková, ved.odd.přípravy a kalkulací
Ve věcech technických	Petr Janovský, Přemysl Malý
Ve věcech plnění a převzetí díla	Přemysl Malý
Ve věcích stavby:	Petr Janovský, Přemysl Malý

dále jen „zhotovitel"

Výše uvedená smlouva se mění – doplňuje takto:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Předmět díla stavby „Oprava cest Šilheřovice", se ponižuje o neprovedené práce – méněpráce a povyšuje o provedené vícepráce dle nového položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 - příloha č. I.

Článek II. Cena díla

V Článku 4. Bodu 4.1 Smlouvy o dílo se mění cena díla takto:

Cena díla dle Smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty

2 597 207,23 Kč

Méněpráce a vícepráce dle Dodatku č. 1 bez daně z přidané hodnoty

175 832,17 Kč

Celkem cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez daně z přidané hodnoty

celkem: 2 773 039,40 Kč

Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v článku 4.1. částku

582 338,27 Kč

Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

3 355 377,67 Kč

(slovy: Třimilióny třistapadesátpěttisíc třistasedmdesátsedm korun českých 67 haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy se nemění

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.

V Šilheřovicích dne 31.5.2016

OBEC ŠILHEŘOVICE
Střední 305
747 15 Šilheřovice
IČ: 00300730 ①

za Objednatele

Mgr. Radek Kaňa
starosta obce

V Šenově u Nového Jičína. dne 31.5.2016

za Zhotovitele

Jan Kunčík **Jarmila Žídková**
ředitel oblasti **ved.odd.přípravy a kalkulací**

31.5.2016
Dodatek č. 1 Přezkoumal dne ..... P.Malý – vedoucí stavby

.....

SOUBETELSKÝ ①
stavby s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Ostrava-Bu[illegible], Jandova 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

PŘÍLOHA ČÍSLO I DODATKU Č. 1 - ROZPOČET

příloha č. 1

Souhrnná rekapitulace stavby

Stavba: Oprava místních komunikací v obci Šilheřovice
Objednatel: Obec Šilheřovice

	Celkem Kč		DPH	Celkem Kč včetně DPH
Sokolská - cesta	**1 404 248,00 Kč**	21%	294 892,08 Kč	1 699 140,08 Kč
Sokolská - plochy hřiště	**71 175,00 Kč**	21%	14 946,75 Kč	86 121,75 Kč
Kostelní	**663 915,00 Kč**	21%	139 422,15 Kč	803 337,15 Kč
Poštovní	**64 629,00 Kč**	21%	13 572,09 Kč	78 201,09 Kč
parc. č. 1670	**53 698,40 Kč**	21%	11 276,66 Kč	64 975,06 Kč
Parkoviště	**159 630,00 Kč**	21%	33 522,30 Kč	193 152,30 Kč
Kolem Fary	**97 280,00 Kč**	21%	20 428,80 Kč	117 708,80 Kč
Parkoviště škola	**74 464,00 Kč**	21%	15 637,44 Kč	90 101,44 Kč
Pokládka recyklátu	**152 000,00 Kč**	21%	31 920,00 Kč	183 920,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady	**32 000,00 Kč**	21%	6 720,00 Kč	38 720,00 Kč
Položky realizované jen se souhlasem investora	- Kč	21%	- Kč	- Kč
Rozpočet celkem	**2 773 039,40 Kč**		**582 338,27 Kč**	**3 355 377,67 Kč**

Sokolská - cesta

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	frézování asfaltobetonu tl. 90 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	2615,0	31,00	81 065,00
2	PS-E; ČSN 73 6129	m2	0,0	8,50	0,00
3	ACP 16+; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	4857,5	136,40	662 563,00
4	PS-E; ČSN 73 6129	m2	4857,5	8,50	41 288,75
5	ACO 11+; 40 mm; ČSN EN 13108-1	m2	4857,5	127,50	619 331,25
					1 404 248,00

Sokolská - plochy hřiště

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	odstranění stávajícího nezpevněného povrhu tl. 100 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	0,0	18,00	0,00
2	frézování asfaltobetonu tl. 50 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	325,0	26,00	8 450,00
3	odstranění podkladu tl. 50 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	0,0	15,00	0,00
4	srovnání a zhutnění podkladu	m2	325,0	6,00	1 950,00
5	R-mat tl. 50 mm kladený finišerem se zhutněním	m2	325,0	27,00	8 775,00
6	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	325,0	160,00	52 000,00
					71 175,00

Kostelní

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	frézování asfaltobetonu tl. 70 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	1947,0	29,00	56 463,00
2	odstranění konstrukčních vrstev tl. 320 mm s odvozem na deponii 3 km	m2	0,0	22,00	0,00
3	odstranění podloží tl. 400 mm s odvozem na deponii 3 km	m2	0,0	25,00	0,00
4	sanační vrstva podloží z vhodné zeminy / sypaniny tl. 400 mm podle ČSN 73 6133	m2	0,0	148,00	0,00
5	ŠD 300 mm; ČSN EN 13285	m2	0,0	115,00	0,00
6	ACP 16+; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	2230,0	136,40	304 172,00
7	PS-E; ČSN 73 6129	m2	2230,0	8,50	18 955,00
8	ACO 11+; 40 mm; ČSN EN 13108-1	m2	2230,0	127,50	284 325,00
					663 915,00

Poštovní

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	frézování asfaltobetonu tl. 40 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	334,0	25,00	8 350,00

2	odstranění dlažby tl. 50 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	0,0	95,00	0,00
3	odstranění podkladu tl. 50 mm s naložením a odvozem na deponii 3 km	m2	0,0	15,00	0,00
4	R-mat tl. 50 mm kladený ručně se zhutněním	m2	0,0	45,00	0,00
5	PS-E; ČSN 73 6129	m2	334,0	8,50	2 839,00
6	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	334,0	160,00	53 440,00
					64 629,00

parc. č. 1670

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	odstranění nečistot z povrchu strojně kartáčem	m2	312,2	3,50	1 092,70
2	PS-E; ČSN 73 6129	m2	312,2	8,50	2 653,70
3	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	312,2	160,00	49 952,00
					53 698,40

Parkoviště

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	ACO 11+; 40 mm; ČSN EN 13108-1	m2	626,0	127,50	79 815,00
2	ACO 11+; 40 mm; ČSN EN 13108-1	m2	626,0	127,50	79 815,00
					159 630,00

Kolem Fary

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	304,0	160,00	48 640,00
2	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	304,0	160,00	48 640,00
					97 280,00

Parkoviště škola

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	232,7	160,00	37 232,00
2	ACO 11; 50 mm; ČSN EN 13108-1	m2	232,7	160,00	37 232,00
					74 464,00

Pokládka recyklátu

pol.č.		m.j.	počet m.j.	cena m.j.	celkem Kč bez DPH
1	Pokládka recyklátu strojně	den	2,0	76 000,00	152 000,00
					152 000,00

2 741 039,40

Vedlejší rozpočtové náklady

Poř Čís	Ceník KódC	Položka	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem	Hmoty Jedn.	Hmoty Celkem	Hmoty Vlastník
1			Zařízení staveniště - zřízení a demontáž	CEL	1,000	5 000,00	5 000,00			
2			Montáž a demontáž dočasného dopravního značení včetně uzávěr	CEL	1,000	15 000,00	15 000,00			
3			Geodetické práce (zaměření rozsahu díla po dokončení)	CEL	1,000	12 000,00	12 000,00			
VRN celkem							**32 000,00 Kč**			